Załącznik do Uchwały Nr L/763/10
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2010 roku

HARMONOGRAM
Likwidacji Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie

L.p	Temat	Kto realizuje	Wprowadza	Termin	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Przyjęcie harmonogramu	ZWW	DZ	czerwiec 2010		■						
2	Uchwała w sprawie likwidacji WDI Konin	SWW	DZ	lipiec 2010			■					
3	Polecenie wykonania Uchwały SWW	Marszałek	DO	lipiec 2010			■					
4	Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień porzedzający postawienie zakładu budżetowego w likwidację zgodnie z art..26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2009 Nr 152,poz.1223 ze zm.	Dyrektor WDI	Dyrektor WDI	lipiec 2010			■					
5	Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego zakładu budżetowego na dzień zamknięcia ksiąg	Dyrektor WDI	Dyrektor WDI	lipiec 2010			■					
6	Otwarcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego zakładu budżetowego w likwidacji na dzień jej rozpoczęcia	Dyrektor WDI	Dyrektor WDI	lipiec 2010			■					
7	Niezwłoczne zawiadomienie kontrahentów zakładu budżetowego o jego likwidacji	Dyrektor WDI	Dyrektor WDI	lipiec 2010			■					
8	Rozwiazanie umów cywilnoprawnych	Dyrektor WDI/ Likwidator	Dyrektor WDI/ Likwidator	lipiec-wrzesień 2010			■	■	■			
9	Wypowiedzenie umów o pracę pracownikom WDI oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji dla pracowników	Likwidator	Likwidator	sukcesywnie do końca listopada 2010			■	■	■	■	■	
10	Archiwizacja dokumentacji i przekazanie jej do właściwego archiwum	Firma zewnętrzna	Likwidator	listopad 2010					■	■	■	
11	Egzekucja i uregulowanie wszystkich należności i zobowiązań	Likwidator	Likwidator	listopad 2010			■	■	■	■	■	
12	Wykonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności	Likwidator	Likwidator	listopad 2010							■	
13	Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego zakładu budżetowego na dzień zakończenia likwidacji	Likwidator	Likwidator	listopad 2010							■	
14	Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień zakończenia likwidacji zakładu budżetowego	Likwidator	Likwidator	listopad 2010							■	
16	Sporządzenie protokołu końcowego	Likwidator	Likwidator	listopad 2010							■	